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附件

鄱阳湖生态科技城 2022 年重大项目责任落实表
单位：万元

序

号
项目名称 建设规模 开工年月 竣工年月

建设

阶段
总投资

至 2021 年底

完成投资

2022 年

计划投资
2022 年度目标任务 责任领导 责任部门 责任人

是否列入市级

“项目大会”

项目清单

备注

1

庐山·世纪博纳影视

文化旅游度假区项目

（一期）

占地约 732 亩，建设内容集影视拍

摄制作、影视研学教育、影视拍摄

场景沉浸式体验、电影高科技娱乐

空间、爱情主题婚庆场景等。

2022 年 9 月 2027 年 8 月 计划新开工 420000 80000 完成一期场地平整，桩基施工。
赵和平

徐 胜
规划建设部

杜丽华

刘合涛
是

省重点建设项目

省大中型项目

市重大项目

2
蓝城·庐山田园康养

度假村项目

分两期建设。一期主要建设社区医

护中心、颐乐学院、森林夜游营地、

悠然农场、国际马场、青训营、庐

山国际文化永久交流会址、民俗舍

院、温泉酒店等业态。二期建设生

态水路、江南食文化商业街、水疗

会馆等业态。

2022 年 11 月 2024年 12月 计划新开工 560000 80000
完成项目一期示范区建筑主体

工程。

陶宇俊

徐 胜
规划建设部

杜丽华

刘合涛
否 /

3
中国电信中部云计算

大数据九江中心项目

新建面积约 12000 平方米，规划架

设不低于 1200 个机柜。目前一、

二期建设已完成，2022 年启动三期

建设。

2019 年 5 月 2022年 12月 续建 200000 180000 20000

1.3 月份项目开始招投标采购。

2.4 月份施工队进场实施。3.8 月

份三期项目完工交付上线

徐 胜 党政办公室 刘永敏 是 市重大项目

4
中国联通（九江）属地

云数据中心项目

选址新产业综合体 8 号楼东区二

层，建设 5000W 机柜 103 架，高算

力云池平台一座。

待定 待定 计划新开工 9800 5000
待项目合同签订后，8 个月内完成

项目设计、装修、验收、运营。
徐 胜 企业服务部

曾小森

刘 影
否 /

5
九江湖心智慧船艇

科技园项目

用地约 220 亩，着力打造以智慧新

能源船艇为主导的科技产业园。
2021 年 12 月 2025年 12月 续建 150000 30000 30000

1.6 月份完成厂房验收交付。2.9

月份专业技术团队入驻，进行氢能

和锂电船研发及制造，力争年底首

艘新能源船下水。3.12 月完成新

能源船艇生产基地基本条件建设，

部分相关产业科技公司入驻。

陈 刚 招商合作部 刘梦薇 是
省大中型项目

市重大项目
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序

号
项目名称 建设规模 开工年月 竣工年月

建设

阶段
总投资

至 2021 年底

完成投资

2022 年

计划投资
2022 年度目标任务 责任领导 责任部门 责任人

是否列入市级

“项目大会”

项目清单

备注

6

九江鄱阳湖生态科技城

跨境电商产业园项目

（大龙网）

建设跨境电商综合服务平台及

配套设施等，引入跨境电商运营

企业。

2021 年 12 月 2022年 12月 续建 4081 1000 3081

2022年跨境电商出口30000万元，

全链条税收 168 万元，招商企业

15家。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是 市重大项目

7
九江人力资源服务

产业园项目

新建 5 万平方米的人力资源服务、

人才服务相关联的现代服务业聚

集发展区。

2021 年 12 月 2023年 12月 续建 25000 4000 5000

1.计划入驻企业及机构 20 家以

上。2.计划产业园从业人员达到

80 人。3.计划服务人次达到 800

人。4.计划招募或成立产业园管理

公司。

杨运新 企业服务部 张 莉 是
省大中型项目

市重大项目

8
联通中科 5G+VR 创新

产业园项目

建设 5G+AR/VR 企业创业孵化中心、

数字产业展示互动、培训中心。
2021 年 3 月 2025年 12月 续建 60000 10000 10000

1.完善研学基地师资队伍，开发研

学课程，开展研学活动，力争全年

研学人数达到 3 万人。2.实现营

业收入 5000 万，预计上缴各种

税收 300 万元。3.启动中国联通

（九江）属地云数据中心建设。

4.开展招商引资工作，走出去引

进来，确保再增加 VR/AR 相关配

套企业入驻 5 家。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是

省大中型项目

市重大项目

9

九江银行数据中心及

金融配套服务项目

（一期）

建设运营总规模 200 个机柜的九江

银行数据中心、创新中心及应急指

挥中心，同步推进金融服务网点

（分行或支行）、信用卡等线上业

务运营结算中心、呼叫中心。

2021 年 10 月 2023 年 6 月 续建 15000 2000 10000 项目全部建成正式投入运营。 陈 刚 财政金融部 张 乐 是
省大中型项目

市重大项目

10 山源宝生物保健品项目
主要从事田七粉、灵芝孢子粉、田

七片等生产及中医药产业研发。
2020 年 3 月 / 续建 60000 1600

待投资方内部股权调整完成后，立

即启动项目建设并明确项目推进

计划。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
否 /

11
聚丰美生命健康

产业园项目

建设院内物流项目（SPD）智能化

产业链系统的研发和市场开发，实

施医药健康相关产品的研发，并建

设医药现代化物流配送平台，服务

于九江区域及相邻省市医疗机构。

2020 年 5 月 2022 年 7 月 续建 50000 8000

1.一期 4-5 月份进行室内装修和

设备安装调试，6 月份进行申报医

药经营许可证资料进行验收，7 月

份进行搬迁试运营。2.二期 6月底

完成消防、规划、竣工综合验收。

7-9 月进行内部装修，设施设备安

装，招商项目引进争取年底进行试

营业运行。

杨运新 企业服务部
饶维旺

周秋妍
否 /
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序

号
项目名称 建设规模 开工年月 竣工年月

建设

阶段
总投资

至 2021 年底

完成投资

2022 年
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“项目大会”

项目清单

备注

12
智慧应急救援装备科研

中心及生产基地项目

建设总部办公及研发大楼、生产中

心大楼、检测中心大楼。主要从事

智慧应急救援装备的研发、加工、

组装、销售和运营。

2020 年 5 月 2022 年 7 月 续建 10000 1500 2000
2022 年预计实现年收入 2000 万

元，纳税 50 万元。
杨运新 企业服务部

曾小森

刘 影
否 /

13

九江市燃气应急指挥

中心与智慧综合能源

补给站项目

主要建设加气（氢）站、分布式能

源站、充电桩、高中压调压站及燃

气应急指挥中心等功能，用于综合

能源产品的生产、销售及公司综合

办公使用。

2021 年 5 月 2022 年 8 月 续建 11900 4000

5 月底完成工程竣工验收；8 月底

完成工程装修；10 月底完成搬迁

并投入运营。

杨运新 企业服务部
饶维旺

周秋妍
否 /

14 起步区学校
用地面积约 187 亩，总建筑面积约

12万平方米。
2020 年 3 月 2022 年 6 月 续建 60000

6 月份完成项目清算工作；9 月份

科技中专进驻办学。
陈 刚 企业服务部 方诚泉 否 /

15
九江市数字经济产业

研究院项目

负责为智慧城市战略规划，数字产

业顶层设计项目技术咨询论证，数

字经济产业技术开发、推广和成果

转化等，促进科技成果资本化、商

品化、产业化，大数据、5G、云计

算、人工智能领域等数字基础设施

技术服务及创新等，人力资源信息

咨询，相关企业孵化，企业服务，

企业管理等。

2021 年 12 月 2022 年 6 月 续建 1000

1.完成研究院第一次理事会筹备工

作；2.完成研究院人员招聘计划；

3.项目拟于年底前正式投入运营。

蒋丰文 经济发展部 王 昕 否 /

16
江西新四季摄像头

模组项目

建设 10 条 COB 封装及后端封装测

试线，全部建成达产后，实现年产

值 12 亿元，年税收 2000-3000 万

元，用工 1500 人。

2022 年 6 月 2023年 12月 计划新开工 50000 15000

2022 年计划销售额 3.5 亿元，上

缴各项税收 800 万元,装修工程二

季度全面复工，四季度工程建设完

成并投产。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是 市重大项目
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17
九江微影激光直写成像

设备项目

建设激光直接成像设备及其配套

自动连线之生产线，主要开展激光

技术在高端智能制造领域的应用

拓展和高科技光学、光电设备的研

发、生产、销售、服务。

2020 年 11 月 2021 年 4 月 计划新开工 10000 2000 10000
计划年投资投资 1980 万元，产值

完成 8000 万元。
杨运新 企业服务部

曾小森

刘 影
是

省大中型项目

市重大项目

18
清大优氧研发及

生产项目

建设内容包括技术研发中心、生产

工厂、运维中心，依托清华大学及

清华大学天津高端装备研究院技

术优势，建设负氧离子生成剂智能

化成产线。

2022 年 7 月 2022年 12月 计划新开工 10000 450 10000

1.10 月前筹备成立纳米环保材料

研发中心。2.12 月前完成申报国

家高新技术企业认定。3.3 月前推

进于东方雨虹公司的合作；5月前

推进金茂公司的合作；11 月前推

进与海尔公司的合作。4.建立不少

于 30 人的市场推广团队，年销售

额 5000 万元(具体视市场行情情

况而定)。5.6 月前寻找融资机会，

9 月前择地准备建设核心纳米材

料生产线；12 月前择地建设负氧

离子空气净化器生产线。

杨运新 企业服务部 张 莉 是 市重大项目

19
九江微影激光直写成像

设备项目（二期）

建设激光直接成像设备及其配套

自动连线之生产线，主要开展激光

技术在高端智能制造领域的应用

拓展和高科技光学、光电设备的研

发、生产、销售、服务。

2021 年 11 月 2022 年 2 月 计划新开工 20000 200 3500
计划年投资 1000 万元，产值完成

2000 万元。
杨运新 企业服务部

曾小森

刘 影
是 市重大项目

20 泰信产业园项目

选址科创中心以东，占地面积约 43

亩，总建筑面积 5.5 万平方米，定

位为总部经济大楼。

2022 年 3 月 2024年 12月 计划新开工 30000 5000
5 月完成场地平整，12 月底一期主

体结构完成 50%。
蒋丽霞 企业服务部

曾小森

刘 影
是

省大中型项目

市重大项目

21 晟润环保科技中心项目

建设集环境检测，企业环保在线运

维和环保设备代理等业务于一体

的环保科技中心。

2022 年 5 月 2023年 12月 计划新开工 20000 5000

计划完成检测类项目500万，完成环

保设备，环保软件，环评，环境类培

训等其它项目500万。全年总产值计

划完成1000万，冲刺1500万。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是 市重大项目

22

江西骏学数字科技有限

公司 ARVR 产业基地

项目

建设内容包括 5G+VR 应用、研发中

心、集成中心、运维中心、虚拟现

实、增强现实图像软件研发与服务

外包进出口基地。

2021 年 8 月 2022 年 1 月 续建 5000 500 1000

2022 年预计实现营业收入 3000

万，预计上缴各项税收合计 100

万。目前产品、服务及解决方案已

经覆盖多个行业，今年将于国内优

秀的教育学术机构及技术创新企

业通力合作，共同探索数字化融合

新模式。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是 市重大项目
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23
江西锐意数字产品服务

及技术应用项目

主要建设数据治理中心，研发中心

和集成中心。
2022 年 5 月 2023年 12月 计划新开工 20000 10000

1.成立锐意科技智慧应用研发中心。

2.建立40人以上的技术研发团队。3.

成立锐意科技一站式集成中心。4.深

入推进与阿里云、华为等上市公司的

合作。5.预计实现年项目签约额1.5

亿元。

杨运新 企业服务部
饶维旺

周秋妍
是

省大中型项目

市重大项目

24
首创高端环保产业

创新园（一期）项目

设立首创大气区域运营总部，共建

生态环境技术创新中心和首创（九

江）高端环保装备产业园，建立智

慧环保大数据运营指挥中心。

待定 待定 计划新开工 70000 10000
待项目场地调整确定和项目进驻

后 8 个月完成装修并运营。
杨运新 企业服务部

饶维旺

周秋妍
是 市重大项目

25
智慧遥感测绘一体化

平台项目

场地面积约 200 平方米，主要建设

立足九江、覆盖江西、辐射全国的

数据融合与自然资源一体化平台。

2022 年 4 月 2022年 12月 计划新开工 2000 2000 建成并投入运营。 杨运新 企业服务部
饶维旺

周秋妍
是 市重大项目

26
“AI 城市大脑”

创新中心项目

定位为承载阿里云和省水投江河

在江西省的城市大脑、人工智能、

大数据等领域的建设、运维、运营

等服务的省级平台。

2022 年 5 月 2022年 12月 计划新开工 10000 10000

1.成立九江市城市大脑运维、运营

中心。 2.成立数据交易中心。3.

启动智慧水利及市民码项目。4.

成立软件开发团队及数据治理团

队。5.完成科创城工业互联网创新

中心项目。6.启动人工智能试点工

作。

杨运新 企业服务部
饶维旺

周秋妍
是 市重大项目

27 分布式数据存储项目

建设内容包括技术研发、产业发

展、项目投资，以“一院一园一基

金”模式建立完整的上下游产业生

态链，打造中部地区和长江经济带

数字经济产业集群中心。

2022 年 8 月 2023年 12月 计划新开工 10000 4000

1.完善机房建设，投产预计 6000

万，营业收入预计 6000 万元。2.

服务九江电信，合作 1-2 项区块链

技术开发服务。3.完善公司团队，

招聘入职 10 人以上。

杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
是 市重大项目

28
思创数据智能应用研究

及服务中心项目

主要建设立足九江、覆盖赣北、辐

射景德镇和鄂东南的数据智能基

地，功能包括管理中心、创新中心、

研发中心、实施中心、服务中心、

营销中心、展示中心等。

待定 待定 计划新开工 5000 5000
待项目正式入驻后 8 个月内完成

装修并运营。
杨运新 企业服务部

饶维旺

周秋妍
是 市重大项目
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29
亿元电子商务服务

平台项目

建设以电商集群注册和跨境电

商服务为主的综合性电子商务

服务平台，开展线上店铺孵化、

代运营和国外知名线上平台代

入驻等业务。

2021 年 12 月 2022年 12月 计划新开工 10000

9 月之前计划入驻抖音平台，并将

抖音运营公司注册在科技城。2022

年 12 月底之前拟孵化电商企业

3000 余家。

杨运新 企业服务部 张 莉 否 /

30
集鑫产业园招商引资

平台项目

主要将珠三角和长三角的企业从

产业政策、产业发展布局的角度产

业转移、引进落地，主体形态涵盖

总部经济为主及平台经济。

2022 年 4 月 2022年 12月 计划新开工 1000 上缴税收不低于 1000 万元。 杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
否 /

31
九江满园金服运营

管理中心项目

专业为集群个体户（企业）提供

住所托管、物业管理、智慧商务

等配套服务的综合服务企业，为

入驻科技城集群注册商户及其公

司外部客户提供集群注册及其他

商务服务。

2021 年 10 月 2022 年 2 月 续建 1000 年上缴税收 100 万元。 杨运新 企业服务部
曾小森

刘 影
否 /

32
医用护理装备智能制造

基地项目

建设集医用护理设备和配套配件

研发、生产、销售以及医疗工程施

工为一体的智能制造基地。

2022 年 12 月 2024年 12月 计划新开工 10000 1000
6 月份完成林地报批；8 月份土地

挂牌出让；预计 12 月进场施工。
戴 勇 企业服务部

饶维旺

周秋妍
否 /

33
区块链技术和数字化

产业项目

由英国计算机学博士徐凤莲女士

发起，下设区块链、人工智能等应

用等研究中心；建立咨询委员会，

负责提供技术创新、成果转化与企

业孵化等咨询论证服务。

2022 年 5 月 2022 年 9 月 计划新开工 5000

3 月底完成施工图纸设计；4 月底

完成图审及财政评审；5 月份进场

装修；7 月底装修工程竣工；9 月

底投产运营。

蒋丽霞 企业服务部
饶维旺

周秋妍
否 /

34
青网（九江）新经济

科创园项目

项提供产业招商、园区运营、企业

服务、创业孵化、股权投资等多维

度服务，大力发展数字经济、智能

制造、科技服务等产业。

2022 年 3 月 2026年 12月 计划新开工 100000 20000

1.4 月份 1-8#厂房具备进场装修

条件并完成移交。2.6 月份完成厂

房验收交付。3.6 月份项目方启动

展厅和公共空间装修。4.7 月份启

动招商。5.9 月份首批企业进场装

修。6.12 月份项目开园。

陈 刚 招商合作部 宋 超 否 /

35 碳资产管理平台项目

建设立足九江、覆盖江西、辐射长

江中游城市群的企业碳检测、碳披

露、碳减排、碳交易的管理平台。

2022 年 6 月 2022 年 9 月 计划新开工 500 500 6 月份开始装修；9 月份入驻办公。 蒋丰文 经济发展部 王能力 否 /
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36
西安交大—泓芽生命

生态研究院项目

成立泓芽科技（九江）技术服务公

司，注入资源、资金与力量，共同

为研究院研发成果产业化落地濂

溪区、鄱阳湖生态科技城和地方产

业升级提供服务。

2022 年 7 月 2022 年 9 月 计划新开工 5000 100

5 月底完成工程设计，6 月底完成

图审、造价等，7月份进场装修，

9月底完成装修工程，10 月份完成

设备安装及调试，11 月份项目试

运营。

蒋丽霞 企业服务部
饶维旺

周秋妍
否 /

37
异质结太阳能电池及

组件项目

分两期实施，一期拟用地 130 亩，

主要建设 2GW 异质结高效光伏电

池生产线；二期拟用地约 100 亩，

主要建设 2GW 异质结高效光伏组

件生产线。全部达产达标后，可实

现年产值50亿元，年上缴税收1.6

亿元。

2023 年 2 月 2024年 12月 计划新开工 200000
8 月份完成土地挂牌，10 月份交付

场地，2023 年 2月份正式开工。
陈 刚 企业服务部

曾小森

刘 影
否 /

38

联想信息技术及应用

创新（江西）运营

中心项目

办公场地面积约 600 平方米，搭建

联想品牌授权的科技转化实验基

地和产业发展平台，共享联想“端、

边、云、网、智”业务板块，前三

年营业收入不低于 3 亿元。

2022 年 5 月 2022 年 9 月 计划新开工 1000

5 月份进场装修。7 月份之前完成

600 平米办公场地装修，9 月底前

完成人员入驻。

蒋丰文 经济发展部 王 昕 否 /

39 九江中科智能港项目

分两部分同时实施，一部分使用

7500 平方米过渡办公研发场地，

另一部分提供工业用地约 120 亩和

住宅用地约 120 亩，主要建设运营

人工智能综合体、工业标准厂房及

配套人才社区。

2022 年 8 月 2024年 12月 计划新开工 300000

1.过渡办公研发场地：4 月份完成

项目产地选址，4月份完成设计，

5月份完成图审及财政评审，6 月

份完成招投标，8月份进场施工，

11月份竣工；2.用地部分：4月份

确认项目选址，6 月份完成编制开

发方案，8月底土地报批启动，10

月份土地挂牌。

陈 刚 招商合作部
杨 溢

刘合涛
否 /

40
金鹰卡通九江麦咭

动漫文创项目

以中国卡通卫视著名品牌 IP“麦

咭”为核心元素，设内容包括 TV

体验馆、密室、运动乐园、文创街、

美食街、特色民宿酒店、人偶广场

和音乐节等。

2023 年 5 月 2026年 12月 计划新开工 200000 500

8 月份启动土地报批，11 月份启动

土地挂牌工作，2023 年 2 月份完

成报批报建。

蒋丽霞 企业服务部

饶维旺

周秋妍

沈燕青

否 省大中型项目

41
鄱湖家园安置小区

项目（二期）

建筑面积约 14.8 万平方米，安置

约 935 户。
2021 年 5 月 2023年 12月 续建 45000 15000 22000

建筑主体封顶、主楼砌体工程完成

60%，装饰工程完成 30%。
戴 勇 规划建设部

尹盛龙

陈 鹏
是

省大中型项目

市重大项目
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42 东光安置点项目
建筑面积 20.9 万平方米 ，安置约

1236 户。
2021 年 6 月 2023年 12月 续建 69000 10000 20000 主体工程完成 30%。 戴 勇 规划建设部 江幸幸 是

省大中型项目

市重大项目

43

芳兰湖水环境治理二期

工程(原芳兰湖区域水

环境综合治理)

实施芳兰湖上游五条水系（导托渠、

东光垄、泉水垄、螺丝档垄、张家坝）

的污水截污、治理，通过“点源控制、

面源控制、内源治理、初雨控制、内源

治理、生态修复、补水工程”等措施保

证芳兰湖区域的水质检测结果达到

III类水标准。

2021 年 11 月 2024 年 3 月 续建 45000 2000 18000

完成三条垄的清淤及绿植，污水管

道埋设及污水处理站建设完成

60%。

戴 勇 规划建设部 江幸幸 是
省大中型项目

市重大项目

44
鄱阳湖生态科技城蓝湾

数字小镇项目

以科技创新、生产制造、总部经济、

创新创业、商业服务为导向，建设

数字经济产业基地。

2021 年 11 月 2024年 12月 续建 260000 12000 40000 / 戴 勇 规划建设部
朱 志

吴荣禹
是

省大中型项目

市重大项目

45

科创中心 3#楼深化

设计及提升改造工程

（科创中心酒店项目）

建设面积约 30000 平方米，含室内

装修、家具采购及设备安装等。
2021 年 6 月 2022 年 8 月 续建 12000 6000 6000 7 月底完工，8 月份投入运营。 戴 勇 规划建设部 万纯光 是

省大中型项目

市重大项目

46 新产业综合体二期项目

以培育战略化新兴产业为重点方

向，为园区科技孵化成果产业化提

供平台，建成后将成为集研发、中

试、生产等为一体的新型产业发展

中心。建设面积约 24 万平方米，

共 35 栋楼。

2020 年 6 月 2022年 12月 续建 70000 55000 15000 10 月底完工。 戴 勇 规划建设部 邹 斌 是
省大中型项目

市重大项目

47
鄱湖新城智慧路网规划

二路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，北起生态一路、南至濂溪大道，

道路全长 1100 米，宽 30 米。

2021 年 6 月 2022年 12月 续建 4500 2000 2500 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 尹盛龙 是 市重大项目

48
鄱湖新城环湖南路西段

项目
道路全长 1800 米。 2022 年 7 月 2023年 12月 计划新开工 8100 7000 完成总工程量的 30%。 戴 勇 规划建设部

夏鸿友

沈燕青
是 市重大项目
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49
鄱湖新城芳兰大道南段

延伸线项目
道路全长约 900 米。 2022 年 7 月 2023年 12月 计划新开工 6000 5000 完成总工程量的 30%。 戴 勇 规划建设部 孙刚志 是 市重大项目

50
鄱湖新城威家片区规划

一路项目

道路起点接浸谷小镇，终点到规划

七路。道路全长 1182 米。
2022 年 6 月 2023 年 9 月 计划新开工 5600 5000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 淦斌斌 是 市重大项目

51
鄱湖新城威家片区规划

四路（一期）项目

道路起点接规划三路，终点到威家

北路。道路全长 200 米。
2022 年 6 月 2023 年 3 月 计划新开工 800 600 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 淦斌斌 是 市重大项目

52
鄱湖新城威家片区规划

七路（一期）项目

道路全长 945 米(一期工程长 300

米、宽 24 米)，起点接规划威家北

路，终点止于规划一路。

2022 年 6 月 2023 年 6 月 计划新开工 1200 1000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 淦斌斌 是 市重大项目

53
鄱湖新城芳兰二路

（一期）项目

道路设计长度 600 米，宽度 15 米，

西起环湖南路西段，东止于东关村

小学南侧。

2022 年 12 月 2023 年 6 月 计划新开工 2000 1000 完成招投标及设计等前期工作。 戴 勇 规划建设部 孙刚志 是 市重大项目

54
鄱湖新城环湖南路污水

提升泵站项目

设计为智慧化泵站，泵站平均日提

升污水量 5000 吨。
2022 年 3 月 2022年 12月 计划新开工 500 500 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 夏鸿友 是 市重大项目

55 新产业综合体三期项目

建设数字经济产业综合体，建筑面

积约 18.1 万平方米，占地面积

113.5 亩。

2022 年 7 月 2024 年 6 月 计划新开工 70000 25000 完成地下室底板 戴 勇 规划建设部
邹 斌

吴荣禹
是

省大中型项目

市重大项目

56
鄱湖新城智慧路网科技

一路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，北起生态一路、南至濂溪大道，

道路全长 1182 米，宽 20 米。

2022 年 3 月 2023 年 3 月 计划新开工 3600 3000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 尹盛龙 是 市重大项目

57
鄱湖新城智慧路网科技

二路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，北起生态一路、南至濂溪大道，

道路全长 1536 米，宽 20 米。

2022 年 3 月 2023 年 3 月 计划新开工 4600 4000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部
尹盛龙

李学泉
是 市重大项目

58
鄱湖新城智慧路网科技

四路（二期）项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，北起生态一路、南至濂溪大道，

道路全长 1148 米，宽 20 米。

2022 年 3 月 2023 年 3 月 计划新开工 3600 3000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部
尹盛龙

李学泉
是 市重大项目
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59
鄱湖新城智慧路网生态

二路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，西起科技二路、东至科技九路，

道路全长 1661 米，宽 20 米。

2022 年 7 月 2023年 12月 计划新开工 5000 4000 完成总工程量的 30%。 戴 勇 规划建设部 李 龙 是 市重大项目

60
鄱湖新城智慧路网生态

三路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，西起科技一路、东至芳兰大道，

道路全长 2819 米，宽 24 米。

2022 年 7 月 2023年 12月 计划新开工 10200 9000 完成总工程量的 30%。 戴 勇 规划建设部 李 龙 是 市重大项目

61
鄱湖新城智慧路网生态

五路（二期）项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，西起科技一路、东至科技六路，

道路全长 1822 米，宽 20 米。

2022 年 3 月 2023 年 3 月 计划新开工 5800 5000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 李 龙 是 市重大项目

62
鄱湖新城智慧路网生态

六路项目

数字经济园区智慧路网子项目,建

设智慧城市道路及综合应用系统

等，西起琴湖大道、东至芳兰大道，

道路全长 1894 米，宽 20 米。

2022 年 3 月 2023 年 3 月 计划新开工 5700 5000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 李 龙 是 市重大项目

63 芳兰湖公园五区项目
用地面积约 300 亩，新建芳兰湖公

园五区。
2021 年 8 月 2023年 12月 续建 4000

完成项目的景观地形、园路及部分

绿化工程。
戴 勇 规划建设部 朱 志 否 /

64 鄱湖新城云庐小区项目

占地 56.67 亩，总建筑面积 10.75

万平方米，其中住宅 6.42 万平方

米、公寓 0.98 万平方米、商铺 0.68

万平方米、配套用房 0.23 万平方

米，车位 667 个，住宅 484 户。

2021 年 11 月 2023年 12月 续建 60000 16000 25000

4 月外出考察并选取招标代理机

构；5 月完成招标文件拟定并挂

网；6 月签订委托管理合同并确定

楼盘整体策划方案；7 月选取招标

招标代理机构（设计单位）并完成

招标文件（设计单位）的拟定；8

月招标文件（设计单位）挂网；9

月开标;设计合同签订及设计单位

进场；10 月完成方案设计；11 月

完成初步设计和概算，并提交至发

改委审批；12 月完成发改委审批。

陈 刚 鄱建公司
方诚泉

陈 鹏
是 市重大项目

65 科创中心配套设施项目

建设智慧无人超市、智慧餐厅、智

能咖啡厅、标识牌、智能导视系统

等项目。

2022 年 6 月 2023年 12月 计划新开工 1000 500
完成无人超市、智慧餐厅、智能咖

啡厅、标识牌、智能导视系统建设。
陈 刚 鄱建公司 何 熠 是 市重大项目
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66 科技城人才公寓项目 建设科技城人才公寓配套工程项目。 2022 年 6 月 2025年 12月 计划新开工 3000 1500
根据产业导入进展按需开展人才

公寓装修。
陈 刚 鄱建公司 何 熠 是 市重大项目

67
新产业综合体二期配套

设施项目
建设智慧餐厅、综合配套等项目。 2022 年 9 月 2022年 12月 计划新开工 500 500

综合体二期已整体打包由清网公

司运营，下一步将根据协议，完成

相关智慧餐厅等综合配套。

陈 刚 鄱建公司 何 熠 是 市重大项目

68 鄱湖新城体育馆项目

建设面积为 14890 平方米，建设内

容为足球场、篮球场、羽毛球场以

及停车场附属工程等。

2022 年 6 月 2024年 12月 计划新开工 5000 2000

9 月签订中标合同；并进场施工、

11 月完成施工图设计并定稿，启

动图审工作；12月完成图审工作。

陈 刚 鄱建公司 陈 鹏 是 市重大项目

69
科技城 5G 智慧基础配

套设施工程

琴湖大道、芳兰大道、环湖南北路

智慧路灯，智慧公园、智慧管廊、

智慧园区示范应用。

2021 年 8 月 2024 年 8 月 续建 60000 5000 3000

1.三期项目 7 月 31日完成招标，

启动建设。2.12 月 31 日前投入试

运行。

陈 刚 数字公司 刘 宇 是
省大中型项目

市重大项目

70 鄱湖新城科研一路项目
道路长度约 900 米，宽 15 米，北

至环湖南路，南至科研路。
待定 待定 计划新开工 3000 暂未启动 戴 勇 规划建设部 陈 浔 否 /

71 鄱湖新城科研二路项目
道路长度约 900 米，宽 20 米，北

至环湖南路，南至琴湖大道。
待定 待定 计划新开工 2800 暂未启动 戴 勇 规划建设部 陈 浔 否 /

72 鄱湖新城科研三路项目
道路长度约 2000 米，宽 15 米，北

至环湖南路，西至濂溪大道。
待定 待定 计划新开工 6800 暂未启动 戴 勇 规划建设部 夏鸿友 否 /

73 鄱湖新城二支路项目
道路长度约 800 米，宽 15 米，西

起科研二路，东至科研一路。
待定 待定 计划新开工 2800 暂未启动 戴 勇 规划建设部 夏鸿友 否 /

74 鄱湖新城鲁板桥路项目
道路设计长度 740 米，宽度 20 米，

西起濂溪大道，东止于九星路。
待定 待定 计划新开工 2500 完成施工图设计及财政评审工作。 戴 勇 规划建设部 万纯光 否 /
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75
鄱湖新城九星路

（医院段）项目

道路设计长度 386.9 米，宽度 30

米，北起鲁板桥路，南止于濂溪

大道。

待定 待定 计划新开工 3000 完成施工图设计及财政评审工作。 戴 勇 规划建设部 万纯光 否 /

76 公共空间营造项目

三门户：琴湖大道、濂溪大道、芳

兰大道重要路口景观标识，三节

点：琴湖大道与生态一路交叉口、

濂溪大道与琴湖大道交叉口、濂溪

大道与芳兰大道交叉口景观节点。

2022 年 9 月 2022年 12月 计划新开工 3000 3000 12 月底完工。 戴 勇 规划建设部 夏鸿友 否 /

77

环湖南路、环湖北路、

濂溪大道东段、芳兰大

道南段、琴湖大道南段

亮化工程

环湖南路、环湖北路、濂溪大道东

段、芳兰大道南段、琴湖大道南段

路灯安装及改造。

2022 年 7 月 2022年 12月 计划新开工 2500 2500

琴湖大道南段、濂溪大道东段 9

月底完工，环湖南路、环湖北路、

芳兰大道南段 12 月底完工。

戴 勇 规划建设部 吴荣禹 否 /

78 科技馆项目 待定 待定 计划新开工 蒋丽霞 经济发展部 王能力 否 /

总计 / / / / 3530381 368250 597281 / / / / / /
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